

Warszawa 01.10.2018 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
SSZP 371/32/2018**

Remont wind polegający na wymianie dźwigów osobowych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniami UDT w budynku Akademika męskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

Pytanie 1

Czy w do istniejącej maszynowni dźwigu jest doprowadzona moc 5 kW

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Urzędowy okres oczekiwania na pozwolenie na budowę wynosi 63 dni od daty postanowienia o wszczęciu postępowania, natomiast wszczęcie postępowania następuje po ok. 2 tygodniach od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Razem 77 dni. Termin wykonania projektu budowlanego wraz z wymaganymi ekspertyzami wynosi 21 dni. Podbijanie fundamentów to skomplikowany proces technologiczny, którego nie można przyspieszać. Szacujemy, że może on zająć ok. 8 tygodni. Następnie 6 tygodni na demontaż starego i montaż nowego dźwigu oraz do 14 dni na odbiór UDT. Czy zamawiający przyjmie ofertę, w której zakończenie robót nastąpi w realnie w II kwartale 2018 r.

Odpowiedź

Termin realizacji do 30.03.2019 r.

Jednakże w roku 2018 Wykonawca zobowiązany jest do zafakturowania 80% wartości przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje składanie faktur przejściowych raz w miesiącu, czy częściej?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje fakturowanie raz w miesiącu fakturami przejściowymi. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odzwierciedlający faktyczne wykonanie prac.

§ 10 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie „Rozliczanie umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę raz w miesiącu, za roboty faktycznie zrealizowane i odebrane w oparciu o protokoły częściowe i końcowy, zgodnie z postanowieniami § 8 umowy”.

Informuję, iż odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

K A N C L E R Z

Maciej Hartfil