Zalacznik nr 9 do SIWZ
SSZP 371/ 26 /2016

UMOWANR ....ccoevvviinnnnnes (projekt)
Zawartaw dniu .............. 2016 r. w Warszawie pomigdzy:

Akademig Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego z siedzibg w Warszawie przy
ulicy Marymonckiej 34, zwang dalej ”Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

1) — Kanclerza,
2) — Kwestora,
T z siedzibg w .............. przy ul. .............. , zarejestrowanym w
............ pod Nr .......... /prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod Nr ....... pod nazwa
.......... w oparciu o zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarcze;j,
posiadajacym NIP .............. i REGON ................. , zwanym dalej ,,Wykonawca,,

reprezentowanym przez :

§1

Informacje wstepne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164) prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla warto$ci zamowienia mniejszej
niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. pn.:
»Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocinskiego w Akademii
Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie”.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych
polegajacych na modernizacji hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocinskiego w Akademii
Wychowania Fizycznego Jozefa Pitsudskiego w Warszawie.

2. Hala w okresie sezonu letniego stanowi obiekt rozgrzewkowy dla przebudowanego
stadionu glownego. Wg wymogéw IAAF, nawierzchnia na stadionie gldéwnym i na
obiekcie rozgrzewkowym musi mie¢ te same parametry dynamiczne — Stanowisko
Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki.

Wymagania dotyczace nawierzchni musza by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Zakres przedmiotu zamowienia w szczego6lnosci obejmuje:

1) uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu S$wiadectwa kwalifikacyjnego
Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, dla obiektu kategorii kat. IIIA,
uwzgledniajac nastepujace przepisy 1 wymagania PZLA w tym zakresie, m.in.:

a) sprawdzenie, przez jedno z akredytowanych laboratoriow IAAF, lub ustalone przez
PZLA instytucje naukowe Ilub laboratoria, wlasciwosci fizyko-chemicznych
instalowanej nawierzchni oraz jej grubosci,
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b) przygotowanie przez  geodet¢  uprawnionego ,Raportu = pomiarowego”,
potwierdzajacego parametry wybudowanych urzadzen (biezni, skoczni, rzutni) i ich
zgodno$¢ z przepisami IAAF. Nawierzchnia syntetyczna biezni i rozbiegow musi
spelnia¢ wymagania IAAF, dotyczace jej jakosci (certyfikat IAAF — Product
Certificate). (nalezy uzywaé materialdow o Scisle okreslonych parametrach fizyko-
mechanicznych, niezanieczyszczonych substancjami szkodliwymi dla zdrowia
uzytkownikow),

c) do ,Raportu pomiarowego” muszg by¢ roéwniez dotaczone wyniki pomiardw
parametrow potozonej nawierzchni syntetycznej, potwierdzajagce prawidlowosé
potozenia nawierzchni przez wykonawce i zgodno$¢ jej parametrow (takich jak
grubos$¢, zdolno$¢ amortyzowania sily, wskaznik odksztalcenia pionowego,
wytrzymato$¢ na rozciaganie, tarcie, odporno$¢ na zuzycie, wytrzymato$¢ na
dziatanie kolcéw, niedoskonatosci, nieréwnosci, odwodnienie, kolor itd.), z
wymaganiami IAAF dla danego typu nawierzchni — badania muszg by¢ wykonane
przez jedno z laboratoridw, akredytowanych przez IAAF lub przez polski instytut
naukowy lub laboratorium, ujete w corocznie oglaszanym przez PZLA wykazie
jednostek rekomendowanych do prowadzenia tego typu badan,

d) oznakowanie biezni i boisk wg projektu dla poszczegdlnych dyscyplin.

2) Szczegélowy zakres i sposéb wykonania rob6t budowlanych, okresla dokumentacja
techniczna, stanowiaca zalgcznik nr 1 do umowy, w ktorej sklad wchodzi:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

c) Kkosztorysy ofertowe;

d) karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych, co do postgpu prac na biezaco, w kazdym momencie
trwania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem, na ktorym beda
wykonywane roboty budowlane oraz warunkami realizacji robot zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonal szczegétowej ich analizy i stwierdza, ze
otrzymane informacje sa kompletne 1 wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnoSci, na kwote ...................... PLN, co
potwierdza optacona polisa ubezpieczenia nr ......... wystawiona przez ................. , na okres
................ , ktorej kopia stanowi zafgcznik nr 3 do umowy.

Na pozostaly okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ skladac¢
Zamawiajacemu, kolejne optacone polisy na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na
ktory zostata zawarta umowa (' w przypadku, gry Wykonawca w ofercie ztozyt polise na
okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy).

§3

Harmonogram

. Przedmiot zamodwienia okreslony w § 2 umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory
stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 4 do umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kazdorazowo uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty dokonanej
zmiany.

. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia zmian do harmonogramu do zatwierdzenia. Niezgloszenie
uwag do zmian harmonogramu w w/w terminie bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie zmian
harmonogramu przez Zamawiajacego.




. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do zmian harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu,
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazato za
zatwierdzenie zmian harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
W powyzszym terminie, a przedtozone poprawione przez Wykonawce zmiany do
harmonogramu w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzaja Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powolywania si¢ na zmiany do harmonogram poczawszy od dnia, ktéry uznaje si¢ za ich
zatwierdzenie.

. Zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zakres
robét okreslony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét i przedmiarach z uwzglednieniem pozycji uzyskanie Swiadectwa kwalifikacyjnego,
1 powinien zawiera¢ m.in. cen¢ brutto i termin realizacji danego zakresu zamowienia.

§4
Termin wykonania przedmiotu umowy

Ustala si¢ nastgpujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:

a) rozpoczecie robot w terminie nie pozniejszym niz 3 dni robocze od dnia wprowadzenia
na teren budowy, ktore to wprowadzenie nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy,

b) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy do 15 grudnia 2017 roku

. Zmiana umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4

ust. 1b, mozliwa jest, 0 czas trwania przeszkody w
przypadkach o ktérych mowa § 15 ust 2 pkt 1.
§5
Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udziatu podwykonawcow w realizacji niniejszego
zamédwienia.

. Zamawiajacy dokonuje zastrzezenia dotyczacego obowigzku osobistego wykonania

kluczowych cze$ci zamowienia przez Wykonawce. Obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce zamowienia dotyczy wykonania wszystkich nawierzchni na hali

lekkoatletycznej wraz z uzyskaniem $wiadectwa PZLA.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyta bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp,
w celu spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w SIWZ, wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca oraz
podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Umowa
taka powinna by¢ pod rygorem niewazno$ci zawarta w formie pisemne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
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7.

a takze projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przedtozonych
przez Wykonawce, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce, w terminie do 14 dni od ich
przedlozenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglasza zastrzezenia/sprzeciw, jezeli projekt umowy, jego zmiany, jak i

umowa oraz jej zmiany, w szczegolnosci:

a) nie bedg spelialy wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

b) beda przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub robot;

C) beda przewidywaly terminy wykonywania robot powierzonych podwykonawcy;
dalszemu podwykonawcy, niezgodne z niniejszg umowa;

d) nie bedg zawieraly postanowien, o mozliwoséci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;

e) nie bedg zawieraly postanowien przewidujgcych, ze odbiory robdt przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy beda poprzedzone odbiorami robot Wykonawcy od podwykonawcy lub
podwykonawcy od dalszego podwykonawcy;

f) nie beda =zawieraly postanowien, o tym, ze suma wynagrodzen naleznych
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego przez
Wykonawce przedmiotu zamoéwienia nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za
wykonanie tego samego przedmiotu zamodwienia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego;

g) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowsg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
tre$cig, w szczegblnosci poprzez przyznanie mozliwosci braku realizacji robot lub ich
zawieszenie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Niezgloszenie w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 6 pisemnych zastrzezen/sprzeciwu

9.

uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca,
lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nie uwzglednienia zgloszonych przez Zamawiajacego sprzeciwu/zastrzezen, o ktorych
mowa W ust. 6, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg o
ktorej mowa wart. 647" § 5 k.c. za zaplate wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania  robodt
przewidzianych niniejsza umowa.

10. Strony ustalaja, i1z obowiazkiem Wykonawcy jest przedkladanie Zamawiajagcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja tych rob6t oraz ich zmian
z wylaczeniem umow o wartosci nie wigkszej niz 10 000 zt. Obowigzek ten powinien by¢
zrealizowany w terminie do 7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania,
zaptaty kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie.

11. Zawarte umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja robot nie moga zawiera¢ zapisOw niezgodnych
Z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegolnosci zapisow powodujacych koniecznosé
zgloszenia zastrzezen/ sprzeciwu przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
W przypadku stwierdzenia niezgodnych zapisow w w/w umowie, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do jej zmiany, pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

12. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego
potwierdzonych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na podstawie




laczacej ich umowy. Dowody zaplaty powinny odnosi¢ si¢ do tych realizowanych
robét przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, za prawidlowa realizacje
ktorych, = Wykonawca  bedzie ubiegat si¢ o zaplate  wynagrodzenia od
Zamawiajacego, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 143a pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

13. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zaptata ta
bedzie nastgpowata w terminie do 30 dni, w ktérym Zamawiajacy ustalit, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykazat zasadno$¢ takiej zaplaty.

14. Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawca a podwykonawca okre§lone w niniejszej
umowie stosuje si¢ odpowiednio do umow zawieranych pomiedzy podwykonawcag a
dalszym podwykonawca. Do umowy pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Wykonawcy.

§6
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy;

b) w dniu przekazania terenu budowy, przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej
oraz dziennika budowy;

C) w miar¢ posiadania technicznych mozliwosci, do zapewnienia odptatnic Wykonawcy
zrodta poboru wody i energii elektrycznej w obrebie terenu budowy, jezeli Wykonawca
nie ma mozliwosci indywidualnego poboru z instalacji zasilajacych, bedacych w gestii
wlasciwych terenowo Zaktadu Wodociagdéw 1 Zaktadu Energetycznego;

d) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robot bedacych przedmiotem umowys;

e) dokonywania i potwierdzania zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
kierownika budowy;

f) uczestniczenia w konsultacjach, ktore okazg si¢ niezbgdne dla zapewnienia wlasciwego
wykonania umowy;

g) terminowego regulowania zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcy,
wynikajacych z umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy;

b) przed wykonaniem robot do przekazania Zamawiajagcemu instrukcji producenta,
uwzgledniajacej specyfike remontowanego obiektu, a takze informacje dotyczace
sposobu przygotowania podktadu, doboru materiatow, rodzaju 1 grubosci nawierzchni
oraz technologii 1 warunkéw wykonywania nawierzchni sportowej;

c) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia z zachowaniem nalezytej
starannosci, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), zasadami wiedzy
technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu zamoéwienia normatywami,
obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru robdt budowlanych i zaleceniami
Zamawiajacego;

d) wykonania przedmiot zamowienia z materiatbw wilasnych tj. wyrobéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz ustawy z
dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzn.
zm.), posiadajagcych wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, klasyfikacje ogniowe, atesty
higieniczne itp., ktore przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do wgladu inspektorowi
nadzoru oraz przekaza¢ Zamawiajacemu przy odbiorze robot (w przypadku watpliwe;,
co do jakos$ci uzytych materiatow, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan w celu
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norm, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt
dokona ich wymiany);

wykonywania rob6t budowlanych wytacznie w godzinach 6.00 — 22.00;

uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych z
realizacja przedmiotu zamowienia tak, by nie kolidowaty one z innymi robotami i
codzienng pracg Zamawiajgcego;

petnej wspoélpracy z innymi Wykonawcami realizujacymi kolejne etapy remontu —
wskazanymi przez Zamawiajacego;

zorganizowania tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu
budowy pod katem dozoru wilasnego mienia, niezbednego oznakowania,
zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP oraz wykonania niezbednych rusztowan;
wykonania niezb¢dnych zabezpieczen 1 przegréd oddzielajacych czegsci terenu i1
obiektéw nieobjetych zamowieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i hatasem,;
wykonania niezbednych zabezpieczen i przegrod oddzielajgcych czesci hali i instalacji
nieobj¢tych zamowieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem ;

z uwagi na wykonywanie robot budowlanych na obiekcie czynnym, w czesci czynnej
obiektu zapewnienie doptyw mediéw (szatnie, pomieszczenia biurowe i dydaktyczne,
natryski),

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementoéw lub obiektow, przywrocenia ich do
stanu pierwotnego lub wymiany na nowe na swoj koszt;

wywozu gruzu, odpadoéw i elementdw pochodzacych z rozbiorek, na legalne wysypisko
przyjmujace tego typu odpady;

przedstawiania Zamawiajgcemu projektow umow o podwykonawstwo oraz zawartych
umow z podwykonawcami (lub dalszymi podwykonawcami), realizujacymi cze$¢ robot
W jego imieniu;

obecnosci kierownika budowy na budowie w trakcie realizacji robot od poniedziatku
do piatku w godz. 7.00-15.00.

prowadzenia na biezaco zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentacji budowy,
w tym mig¢dzy innymi dziennika budowy oraz zgtoszenia wpisem w dzienniku budowy
gotowosci do odbioru wykonanych robot;

pokrycia kosztow odkrycia robot lub wykonania otworow niezbgdnych do zbadania
robdt, a nastgpnie do przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego, jezeli przed ich
zakryciem Wykonawca nie poinformowal inspektora nadzoru wpisem w dzienniku
budowy o terminie odbioru — przy robotach ulegajacych zakryciu;

do przeprowadzenia badan geodezyjnych w trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z
potozeniem nawierzchni na hali, oraz po wykonaniu robét.

na etapie prowadzenia prac do wykonania prac inwentaryzacyjnych urzadzen
elektroenergetycznych zasilajacych obiekt 1 wykonania wylacznika p.poz po uzyskaniu
pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. p.poz.;

przekazania lub udostepniania Zamawiajacemu przy poszczegolnych odbiorach,
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy
(w szczegblnosci protokotow z wszelkich przeprowadzonych pomiarow zawierajacych
pozytywne wyniki wszelkich przeprowadzonych niezbgdnych prob i badan wraz z
kompletem dokumentow);

dostarczenia 1 przekazania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wszystkich, niezbednych
dokumentow, atestow, certyfikatow lub aprobat technicznych, gwarancji
producenckich na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
umozliwiajacych ich prawidlowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz
dokumentu udzielonej gwarancji wlasne;j;

dostarczenia 1 przekazania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia, dokumentacji powykonawczej 1 powykonawcze] geodezyjnej




1.

2.

1 $wiadectwo pomiarow geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete -
w wersji oryginalnej papierowej 3 egz. oraz 2 egz. na ptycie CD-R zapisang w formacie
PDF (rysunki) oraz PDF (pozostale);

w) dostarczenia i przekazania Zamawiajacemu na dzien odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, zatwierdzonej przez PZLA metryki oznakowania biezni (w wersji polskiej
1 angielskiej) zgodnie, z ktdrg zostalo wykonane oznakowanie biezni — 3 egz.;

X) dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego przedmiotu

zamowienia, dokumentacji projektowej powykonawczej (2 egz.), w wersji papierowej
1 wersji elektronicznej w 2 egz. na ptycie CD-R w PDF,;

y) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakonczeniu

robot oraz przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

z) ponoszenia kosztow zwiagzanych z korzystaniem z mediow niezbgdnych do wykonania

b)

d)

zamoOwienia, takich jak woda, energia elektryczna itp. ustalanych na podstawie zuzycia
wykazanego przez zainstalowane na wlasny koszt urzadzenia pomiarowe (lub
ryczaltowo) wg cen dostawcoOw mediow (wraz z dystrybucja) obowigzujacych w czasie
dostawy, ktorymi Wykonawca bedzie obcigzony podczas odbioru robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne istniejgcych obiektow
uczelni, w takiej czesci, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie
znajdujace si¢ na przekazanym terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam
zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte na tym terenie, jak i
terenie przylegajacym, a majacym zwiazek z realizacja robot budowlanych, do daty jego
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego;
wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce 1 jego podwykonawcoOw (lub dalszych
podwykonawcoéw) szkody osobiste i majatkowe wobec oséb trzecich, ktére moga
powsta¢ w zwiagzku z wykonywaniem robot budowlanych;
roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych, lacznie
z wszelkimi wynikajacymi z tego tytulu kosztami, ktére moglyby by¢ skierowane do
Zamawiajacego lub innych osob dziatajacych w imieniu Zamawiajacego;
nalezyty porzadek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego przed dostepem 0sob
trzecich.

§7
Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy
Z ramienia Zamawiajacego, funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego nad robotami
objetymi niniejszg umowa, petnic beda:

» Pan Ryszard Szwarc — inspektor nadzoru rob6t budowlanych.
« Pan Adam Dyner — inspektor nadzoru robot sanitarnych

* Pan Andrzej Grzeskiewicz — inspektor nadzoru robdt elektrycznych

a) Inspektorzy nadzoru beda dziatali w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243
p0z.1623 z pdzn. zm.).

b) Inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego 1 nie maja m.in. prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, lub samodzielnie podejmowania
decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych, mogacych mie¢ wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

C) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany, Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

Z ramienia Wykonawcy funkcj¢ kierownika budowy 1 kierownikow robét penic beda:




e kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wraz z uprawnieniami do prac na obiektach zabytkowych

e kierownik robdt budowlanych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

e kierownik robdt sanitarnych posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

e kierownik robdt elektrycznych posiadajacy uprawnienia elektryczne do kierowania
robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacje elektryczne.

a) Obowigzki Kierownika budowy i kiecrownikow robot, okreslaja przepisz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn.
zm.).

b) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osOb wskazanych w ust. 2, na warunkach
okreslonych w § 15 umowy. Zmiana ta bgdzie wymagata aneksu do umowy i wpisu
w dzienniku budowy.

§8
Odbiory robot

1. Strony umowy ustalaja, ze beda dokonywaly odbiorow czesciowych oraz odbioru
koncowego robdt. Poszczegdlne odbiory beda nastgpowaty po odbiorach tych robot od
podwykonawcow lub dalszych wykonawcoéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
bra¢ udzial w czynnosciach odbioréw robodt przez Wykonawce od podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Odbiér koncowy robot nastapi po wykonaniu wszystkich robét.
Nieobecnos¢ Wykonawcy przy czynnosciach odbioréw nie stanowi przeszkody do ich
wykonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru beda wigzace dla Wykonawcy. O
miejscu 1 terminie czynnos$ci odbiorowych Zamawiajacy bedzie skutecznie zawiadamial
Wykonawce w sposob 1 formie przez siebie wybranej z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

2. Przy czynnos$ciach odbiorowych rob6t Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu
wszelkie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty na wbudowane materialy)
wymagane w umowie lub na podstawie przepisdéw prawa zwigzane z wykonywaniem czesci
lub cato$ci robot. Natomiast w przypadku odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg. Podstawg do dokonania odbiorow
czgsciowych oraz odbioru koncowego sa protokoly bezwarunkowego 1 bez zastrzezen
odbioru robot od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jak 1 wykonanie przez
Wykonawce innych obowigzkow natozonych na niego umowa. Brak wykonania powyzszych
obowiagzkow upowaznia Zamawiajacego do zlozenia wykonawcy odmowy odbioréw robot.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo bra¢ udzial w czynnos$ciach odbioréw robot
przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

3. Do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu wykaz elementéw robot sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania
robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —finansowym. Wykaz ten bedzie podlegat
sprawdzeniu 1 pisemnemu zatwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w
ramach podejmowanych czynno$ci odbiorowych robot.

4. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz za dzien wykonania robot uznajg ten dzien zgloszenia
przez kierownika budowy gotowosci do odbioru koncowego robot, bezposrednio po ktérym
nastapit ich odbior bez zastrzezen przez Zamawiajacego.
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. Jezeli w toku odbiorow robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmowié odbioru do czasu usuni¢cia wad, jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia
1 wyznaczy¢ termin technicznie mozliwy na ich usuniecie;

2) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbiorow robot spisany bedzie protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robot, jak tez terminy

wyznaczone przez Zamawiajacego do usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Roboty uznaje si¢ za zakonczone przez Wykonawce w dniu tego zgloszenia do odbioru

koncéwek robdt, po ktorym w wyniku czynnosci odbiorowych doszto do odbioru bez

zastrzezen.

. Roboty uwaza si¢ za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem ztozenia przez niego

w protokole o$wiadczenia o ich odbiorze bez zastrzezen jak 1 potwierdzenia w protokole

dopetnienia przez Wykonawce wszystkich pozostaltych wynikajacych z umowy obowigzkow.

Do protokotu odbiorow robét, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawce obowiazkow

natozonych umowa, winny by¢ zataczone wymagane dokumenty i o§wiadczenia przekazane

przy odbiorach.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, ustala si¢ wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIE NELEO:  ...iiiii it e
zt (SHOWIIC . e e ),

wynikajace z oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania wszystkich robot
ujetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét o
ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W przypadku nie uwzglednienia w cenie brutto wszystkich robot i innych wydatkoéw
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych niniejsza
umowa, powstate roznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem
wynagrodzenia ryczaltowego, ktore przez okres obowigzywania umowy nie podlega
waloryzacji i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem ust 4.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ ograniczenia przez Zamawiajagcego umownego zakresu
robdt. W przypadku zaniechania realizacji czg$ci zakresu przedmiotu umowy
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ robot niewykonanych (zaniechanych). Ograniczenie przez Zamawiajacego
umownego zakresu robot nastapi na podstawie oswiadczenia woli, ztozonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego 1 protokotu koniecznosci spisanego przez kierownika robot z udziatem
wlasciwego branzowo inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Z tytulu ograniczenia umownego zakresu robot Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Ograniczenie zakresu robdt powoduje
automatyczne obnizenie ceny o warto$¢ robot niewykonanych (zaniechanych), wyliczonych
zgodnie z wartoscig robot. Warto$¢ robdt zaniechanych potwierdza wilasciwy branzowo
inspektor nadzoru.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, bedzie obowigzywata stawka VAT zgodna z
obowigzujacymi przepisami.




10.

11.

12.

13.

14.

§10
Warunki platnosci

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostaje na podstawie poprawnie
wystawionych faktur przez Wykonawce za roboty zrealizowane i odebrane zgodnie z
postanowieniami § 8 umowy, w kolejnosci i terminach okre§lonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Strony umowy ustalajg rozliczenie raz na kwartal wg procentowego zaawansowania robot
wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo — finansowego. Wykonawca winien wykona¢é
roboty budowlane w 2016 r. na warto$¢ 4.055.000,00 zl. (stownie: cztery miliony
pieédziesiat piec tysiecy zi 00/100.).

Rozliczanie fakturami czg¢$ciowymi moze nastgpowaé do 90 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

Ostateczne rozliczenie umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
w oparciu o zatwierdzone wykazy elementoéw robdt okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz podpisany przez Strony umowy protokét odbioru koncowego robot.

Laczna warto$¢ wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1.

Jezeli wykonawca korzystal przy wykonaniu robdt z pomocy podwykonawcdéw/dalszych
podwykonawcow, wowczas jego obowigzkiem jest przedstawienie Zamawiajagcemu
potwierdzonych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. W przypadku
wykonania robdt osobiscie przez Wykonawce zlozenie o$wiadczenia, ze przy wykonaniu
zamowienia nie korzystal z udziatu podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktoérych mowa
W ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia w cze$ci rOwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Wstrzymana zaptata, bez
odsetek zostanie dokonana w terminach, o ktérych mowa w ust. 10 liczonych od daty
ztozenia przez Wykonawce wymaganych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom i braku zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
jezeli podwykonawca/dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
Strony ustalaja, iz z dniem zaplaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastgpowata w
terminie do 30 dni od kazdorazowego dorg¢czenia faktur do siedziby Zamawiajacego,
wystawionych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i1 postanowieniami niniejszej
umowy.

Wyplata z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na rachunek
bankowy WyKOnawCy NT........o.oitiiiiii i e O zmianie
numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej. Zmiana nr konta
nie stanowi zmiany umowy.

Podstawa do wystawienia faktur przez Wykonawce beda protokoty odbioru robot, w ktérych
Zamawiajacy stwierdzi, ze dokonuje odbioru bez zastrzezen.

Faktury muszg by¢ wystawione z podaniem numeru NIP 525-001-18-75 na Akademig
Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.

Nie przewiduje si¢ udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
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§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... gwarancji jakosci wykonanych robot 1 uzytych
materiatdw oraz rekojmi wydtuzonej o 3 miesigce ponad okres gwarancji. Bieg terminu
gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dacie protokolu ostatecznego
odbioru robot. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rgkojmi za wady i gwarancji jakosci
dla kazdej wady z osobna nalezy do Zamawiajacego.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie wady wykonanych robot, ktére

zostang zgloszone przed uptywem umownego terminu gwarancji i regkojmi.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce

w terminie 14 dni od wykrycia wady, wyznaczajac technicznie mozliwy termin na jej

usunigcie. Okres gwarancji ulega przedluzeniu o okres trwania napraw gwarancyjnych.

W przypadku nie usuni¢gcia wady w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze zleci¢ jej usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu r¢gkojmi dokonajg przegladu

przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce

wykonania przegladu zostang okreSlone przez Zamawiajgcego, 0 czym zostanie
powiadomiony Wykonawca, co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo

Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie

przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sa wigzace dla Wykonawcy.

W ramach gwarancji wykonawca zobowiazany jest ponadto do:

a) bezplatnego wykonania przegladow okresowych/serwisu dostarczonych i
zamontowanych w ramach realizacji zamowienia urzadzen zgodnie z warunkami
gwarancji w okresie jej trwania,

b) usuwania wad/usterek poprzez naprawe robot (w szczegodlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robdt) lub wymiane materialéw (w szczegolnosci wymiang uzytych
wadliwych materiatow).

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, tj. w kwocie................... Zt (stownie:................ )w formie ..................ll.
. Strony ustalaja, ze zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed
zawarciem umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty tego zabezpieczenia,
tj. w kwocie .................. zt (stownie:................... ) zostanie zwrdécone Wykonawcy
przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robot.
. Pozostala kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. w kwocie........... zt
(stownie:.............. ) zostanie zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Z zatrzymanego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potracic
wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym zwigzane z wykonaniem
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi oraz koszty wykonania zastgpczego.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach innych niz w pienigdzu, z dokumentu
gwarancyjnego winno wynika¢ jednoznacznie:
- gwarantowanie wyptat naleznosci z ustawowego zabezpieczenia w sposob nieodwotalny,
bezwarunkowy 1 na pierwsze zgdanie Zamawiajacego,
- gwarantowanie wyplat zgodnie z § 12 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy formg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy beda poreczenia
bankowe lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, gwarancje bankowe lub
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gwarancje ubezpieczeniowe — termin wazno$ci tych dokumentow nie moze by¢ krotszy niz
miesigc po zakonczeniu okresu rekojmi.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na konto Zamawiajacego BZ WBK
S.A 14 O/Warszawa 97109010140000000103575951 .

§ 13
Odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

1. Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy miedzy innymi w formie kar umownych, ktéore beda naliczone w nast¢pujacych
wypadkach i wysokosciach:

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania robot , w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia umownego
wymienionego w § 4 ust 1 niniejszej umowy, do dnia ustalonego zgodnie z § 8 ust 7
umowy albo do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

za zwloke w usunigciu zgloszonych wad w okresie gwarancji jakosci lub r¢kojmi za
wady w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie, do dnia
ich usunigcia.

z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, w tym z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy
— w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 200 zt brutto (stownie:
dwiescie ztotych) za kazdy rozpoczety dzienh zwloki w nieterminowej zaptacie
wynagrodzenia;

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt brutto (stownie
jeden tysiac ztotych), za kazdy brak przedtozenia w/w umowy;

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc zlotych),
za kazdy brak przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany do dnia
dokonania tejze zmiany.

za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy-
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 5 000 zt brutto (stownie: pigé tysiecy
ztotych) za kazda taka nieprawidtowos¢,

za dopuszczenie podwykonawcy do wykonania kluczowych czesci zamodéwienia
okreslonych § 5 ust 2 i zastrzezonych do wykonania tylko dla Wykonawcy

—w wysokosci 1.000.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion ztotych),

10) z tytulu niedopetnienia obowigzku zatrudnienia na umowg o prace 10 pracownikdw na

peten etat w pelnym wymiarze godzin na caty okres realizacji umowy oraz nie
przedtozenia Zamawiajacemu na zadanie dokumentéw z ZUS w wysokosci

500 zt. (stownie: piecéset ztotych) za kazdego pracownika.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupeiniajagcego na
zasadach og6lnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
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4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego

naleznego wykonawcy przez pomniejszenie naleznego wynagrodzenia umownego, bez
wezwan do zaptaty 1 wyznaczania dodatkowego terminu na ich zaptate.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy

N

moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci albo w niewykonanej cze$ci bez wyznaczania terminu

dodatkowego w szczeg6lnosci z nastepujacych przyczyn:

1) zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy;

2) nie rozpoczecia robot przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia umownego
rozpoczecia robot;

3) przerwania przez Wykonawce robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w sytuacji
gdy przerwa trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni;

4) realizacji robot budowlanych przez Wykonawce w sposob niezgodny z niniejszg umowa;

5) zwloki w wykonaniu robét przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
przekraczajagca 30 dni w stosunku do terminu umownego zakonczenia robot,
wymienionego w § 4 umowy;

6) wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy;

7) braku ustanowionego w trakcie wykonania niniejszej umowy kierownika robdt lub
wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika robdt, przez inng osobg¢ niz
okreslong w § 7 ust. 2 umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni;

8) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
wobec ktorych nie przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszg umowa, projektow
umow lub kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajacy w stosunku do przediozonych,
ich dotyczacych projektow umow lub kopii, ich zmian, wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktore nie zostaty uwzglednione;

9) konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat za sume
wiekszg niz 5 % warto$ci umowy przez Zamawiajacego.

10) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1-10 moze nastgpi¢ w terminie do

30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy od wystapieniu ktorejkolwiek z przyczyn.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy jest

zobowigzany do odbioru robot wykonanych do chwili ich przerwania, jak réwniez do

przejecia terenu budowy pod swoj dozor.

W razie odstagpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany

do przekazania terenu robot wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa

w § 8 ust. 2 umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktérym

mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadzaja protokdt, w ktorym oznacza stan

przedmiotu umowy i terenu robot na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i1 dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi

za wady maja zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajacego, ktore zostaly

wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
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1.
2.

3.

§ 15

Istotne zmiany umowy
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej.
Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy dot:
1) Terminu zakonczenia robot o czas trwania przeszkody w nastepujacych przypadkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapi koniecznos$¢ udzielenia robot dodatkowych;

c) gdy wystapiag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

e) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami (np. klgski zywiotowej, strajki generalne lub
lokalne).

2) Wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust 4 umowy.
3) Woynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towar6éw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm. )

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
Jezeli wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa w

ust 2 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych postawe do zadania
takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie od dnia,

w ktorym Wykonawca dowiedziatl si¢ lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w umowie 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku , o ktorym mowa w ust 3 wraz

z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany umowy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego Zadania

14



zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zaréwno w przypadku odmowy jak i akceptacji zagdania zmiany.

. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 16

Postanowienia koncowe:

1.

How

W sprawach spornych wynikajacych z niniejszej umowy, w przypadku nie osiagnigcia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji strony poddadza si¢ rozstrzygnieciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiany tre§ci umowy mogg nastapi¢ za zgoda stron wytgcznie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwtocznego powiadomienia, o kazdej zmianie adresu.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w pkt. 3, pisma dostarczone pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Prawa zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego.

§17

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

15



